					■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日					
			どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	実際に費や工数	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5	1	2022/04/04	完了			
要件定義	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5	1	2022/04/04	完了			
	-	-	要件定義書の作成	0.3	1	2022/04/04	完了			
			total工数	3.3	3	2022/04/04	完了			
	画面定義書の作成	トップ	トップの画面定義が完了すること	0.33		2022/04/08	未着手			
		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/08	未着手			
		ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33		2022/04/08	未着手			
		マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.33		2022/04/09	未着手			
_		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.33		2022/04/09	未着手			
基本設計		新規作成	新規作成の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/09	未着手			
		投稿一覧	投稿一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/09	未着手			
		編集	編集の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/10	未着手			
		詳細	詳細画面定義が完了すること	0.33		2022/04/10	未着手			
1		削除	削除画面定義が完了すること	0.33		2022/04/10	未着手			
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	1.00		2022/04/11	未着手			
			total工数	4.33			未着手			
一詳細設計	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50		2022/04/13	未着手			
ar-manx a 1	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50		2022/04/15	未着手			
			total工数	3.00		2022/04/15	未着手			
設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した 設計書のレビューを終えること	1.00		2022/04/17	未着手			
	T= 1+ 1+ 0+		total工数	1.00		2022/04/17				
実装	環境構築		環境構築を終えること	1.00		2022/04/18	未着手			
	テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	2.00		2022/04/20	未着手			
	画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	1.33		2022/04/22	未着手			
		会員登録	会員登録画面が完了すること	1.33		2022/04/22	未着手			
		ログイン マイページ	ログイン画面が完了すること	1.00		2022/04/24	未着手	_		
		マイペーショグアウト	マイページ画面が完了すること	1.33			未着手	_		
+				ļ		2022/04/24		+		
+		新規作成	新規作成画面が完了すること	2.00		2022/04/27	未着手	+		
1		一覧	一覧画面が完了すること	1.33		2022/04/27	未着手	_		
1		編集	編集画面が完了すること	1.33		2022/04/27	未着手	_		
+		詳細	詳細画面が完了すること	2.00		2022/04/29	未着手			
1		削除	削除画面が完了すること	1.00		2022/04/29		_		
1		投稿	投稿画面が完了すること	1.00		2022/05/02	未着手			
		お気に入り	お気に入り機能実装が完了すること	1.00		2022/05/02	未着手			
₩ (+ = ¬ )	ニュレ西日書の佐井		total工数	16.65		2022/05/04	+ + -			
単体テスト	テスト項目書の作成	1-	テスト項目書の作成完了	2.00	1	2022/05/04	未着手	i	1	1

			total工数	3.33				
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33	2022/05/07	未着手		
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00	2022/05/07	未着手		
			total工数	2.33				
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00	2022/05/10	未着手		
			total工数	2.00				
プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33	2022/05/13	未着手		
			total工数	2.33				
発表会	-	-	発表会を終えること	0.33	2022/05/15	未着手		
			total工数	0.33				
				39.599				